
ФОРМУЛЯР
ЗА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

I. Обща информация:

Община: Шумен
Област: Шумен
Лице за контакт: Анелия Марчева
Длъжност: мл. експерт „Инвеститорски контрол и капиталови разходи“
Телефон за контакт: 054/857 725
Електронна поща: a.marcheva@shumen.bg

II. Наименование на проекта: „Реконструкция и реновиране на спортен комплекс "П. Волон" - Шумен, Етап 2“

III. Описание на проектното предложение:

1. Наименование на обекта (следва да отговаря на разрешителното за строеж, в случай, че има такова): „Реконструкция и реновиране на спортен комплекс "П. Волон" - Шумен, Етап 2“

2. Местонахождение на обекта (град, село): гр. Шумен

3. Брой жители по постоянен адрес на населеното място, посочено като местонахождение на обекта: 96 528

4. Състояние на обекта, включително година на построяване, година в която е извършен последния ремонт и вида на ремонта, (основен, текущ): Констатирани са множество повреди по конструктивните елементи на сградата и източната трибуна.

5. Брой засегнати лица от състоянието на обекта (пряко и косвено): 96 528

6. Натурален показател (например за път – от км. до км.; за сграда – разгърнатата площ в кв. м., за улици - обща дължина и в кв. м за интервенция, за други обекти – съобразно тяхната специфичност и брой на видовете дълготрайни материални активи за оборудване и обзавеждане за сгради): площ – 17 531 кв. м.

7. Наличие на проектна готовност (ППР):

- Предпроектно проучване	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Идеен проект	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Технически проект	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Работен проект	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	не се изисква/не е необходимо
- Издадено разрешение за строеж	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не	

Забележка: проектната готовност се посочва в зависимост от вида и спецификата на обекта.

8. Вид на строителните дейности (основен ремонт, реконструкция, ново строителство, смесена дейност) и необходимото оборудване и обзавеждане (за сгради): ново строителство

9. Обща продължителност за изпълнение на обекта:

- Година за финансиране на разходи за ППР: 2022 г.

- Планирано начало/изпълнение на финансиране на СМР (година на започване, след издаване на разрешение за строителство и възлагане изпълнението след процедура по ЗОП): 2022 г.

- Планиран край (година на завършване/въвеждане в експлоатация): 2024 г.

10. Индикативен бюджет на проекта, общо и по видове разходи в лева с ДДС (ППР, СМР, надзор, оценка за съответствие и други, като видовете разходи се посочват и в % от общите разходи, в това число усвоени средства в предходни години и източник/източници на финансиране): 30 000 000 лв.

11. Необходимо финансиране общо с ДДС в лева.: 30 000 000 лв.

12. Разпределение на средствата по т. 11 за финансиране по години, в съответствие с посочените начало и край (например ако е посочен тригодишен период за изпълнение на индикативния бюджет той се разпределя по години): 2022 г. – 5 000 000 лв., 2023 г. – 15 000 000 лв., 2024 г. – 10 000 000 лв.

13. За разпределението по т. 12 се представя справка, съгласно приложението, изготвена на Excel (файл – XLS формат), с наименование на файла „код на общината_обект“. Справката се представя и от общините, в чието проектно предложение е предвиден едногодишен срок за изпълнение.

IV. Обосновка на проектното предложение (Оценка на нивото и качеството на съществуващите публични услуги и степента, в която проектът ще допринесе за тяхното подобрене, идентифициране на слабости или проблеми. Основен проблем, който ще се разреши, очаквани ефекти от изпълнението на проекта за жителите на населеното място, където ще се извършва интервенция на обекта или с изпълнение на проекта ще се разрешат проблеми и на жителите на други населени места, на територията на общината): Стадион „Панайот Волов“ в гр. Шумен е построен с доброволен труд през 1950 – 1955 г. В началото на 2016 г. са констатирани множество повреди по конструктивни елементи на сградата и източната трибуна. С цел предотвратяване на инциденти стадионът беше затворен за провеждане на тренировки и мероприятия.

V. Цели на проектното предложение (принос за икономическото развитие, подобряване на жизнената среда, очакван брой разкрити работни места, социално въздействие от изпълнението, подобряване предоставяне на конкретната дейност/услуга и други): Целта на проекта е създаване на модерна спортна база в гр. Шумен, в която тренъори и състезатели да работят ефективно и да постигат високи резултати в областта на спорта.

VI. Очаквани резултати от изпълнението на проектното предложение за лицата по т. III. 5: Създаване на спортен притегателен център, чрез изграждане на един нов обновен стадион.

VII. Класифициране на дейностите за изпълнение на проектното предложение за отчитане на разходите по Единната бюджетна класификация:

- Функция: 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
- Дейност: 714 „Спортни бази за спорт за всички“
- Параграф (§ 51-00 - § 55-00): § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

VIII. Анализ и управление на риска. Осъществяване на мониторинг и инвеститорски контрол от общината (Идентифициране на основните източници на рискове за проекта и оценка на въздействието им върху социалния и финансов ефект. Наличен капацитет на общинската администрация по отношение на нормативната уредба в областта на строителството и Закона за обществените поръчки или управлението на проекта ще се осъществи чрез възлагане на външни лица): Управлението на риска на проекта е динамичен процес, който следва да осигурява добро разбиране на потенциалните заплахи, действия или събития. Служителите на общинска администрация имат способности да повлияят положително за постигане на целите на проекта, както и навременно да идентифицират източниците на рискове и да предприемат подходящи действия за управление, наблюдение и докладване.

IX. Двойно финансиране. С инвестиционния проект, в частта за посоченото финансиране, общината не е кандидатствала/одобрена за финансиране от друг източник на средства и в случай, че настъпят промени, се задължавам да уведомя своевременно министъра на финансите.

Изготвил:
Анелия Марчева
младши експерт „ИК и КРИ“

РОСИЦА АНТОНОВА
Зам.- кмет „Икономическо развитие“
(За кмет, съгл. Заповед № РД-25-2315 от
07.10.2021 г. на Кмета на Община Шумен)

Телефон за контакт: 054/857 725