



# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800 810

e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  
ШУМЕН

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

**ОТНОСНО:** Удължаване срока за усвояване на кредита по Договора за кредит 5215.1121 от 10.01.2022 г. с „Търговска банка Д“ АД за финансиране на дейностите: Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен“ на стойност 16 000 000,00 лева. и инвестиционен проект „Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на Община Шумен“ на стойност 4 000 000,00 лева.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Община Шумен има сключен Договора за кредит 5215.1121 от 10.01.2022 г. с „Търговска банка Д“ АД за финансиране на дейностите:

Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен“ на стойност 16 000 000,00 лева.

Инвестиционен проект „Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на Община Шумен“ на стойност 4 000 000,00 лева.

Инвестиционния проект „Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на Община Шумен“ е изпълнен и разплатен. Средствата по кредита са усвоени.

Договорът между Община Шумен и „Търговска банка Д“ АД е сключен в изпълнение на Решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2022 г. на Общинския съвет - Шумен. Съгласно същото решение №518 е договориран срок на усвояване на заема - до 2 години (24 месеца), но не по-късно от 10.01.2024 г. Поради забавянето на изпълнението на пътните ремонтни дейности и в изпълнение на Решение № 11 по протокол № 2 от 30.11.2023 г. на Общинския съвет – Шумен, Община Шумен сключи анекс с който бе удължен договорирания срок на усвояване на заема - до 30 месеца (10.07.2024 г.)

Съгласно Решение №170 по протокол № 9 от 30.05.2024 г. и 31.05.2024 г. на Общинския съвет, Община Шумен сключи нов анекс с „Търговска банка Д“ АД, с който бе удължен договорирания срок с още шест месеца или срока на усвояване на кредита е до 36 месеца (10.01.2025 г.), като всички останали параметри на кредита се запазват.

Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2549/10.09.2024 г. на Началника на отдел "Инвестиции и благоустройство" забавянето на изпълнението на пътните ремонтни дейности на ул. „Г.С.Раковски” и бул. „Ришки проход“, ул. „Университетска“, ул. „Червена роза“, ул. „Лозенград“ и ул. „Дедеагач“ от избраните за изпълнители след проведени процедури по Закона за обществените поръчки „ВИНС ИН ХОК“ ЕООД и „Автомагистрала – Черно море“ АД е вследствие на установени по време на строителните дейности компрометирани участъци от водопроводна и канализационна мрежа, изградена по проект “Интегриран воден цикъл на Шумен-етап II”.

Община Шумен използва възможността да актуализира до 30.09.2024 г. одобрените по чл.107, ал.12 от ЗДБРБ за 2024 г. приоритетни проекта, като насочи финансирането към необходимите водопроводни проекти като три от тях са:

- ОР-24.001-2312 Проектиране, авторски надзор и СМР за обект: Реконструкция на водопровод по бул.Ришки проход
- ОР-24.001-2349 Реконструкция на уличен водопровод по ул.„Г.С.Раковски” гр.Шумен, и сградни водопроводни отклонения в участъка от кръстовище с ул. „Райна Княгина” до входа на парк „Кьошкове”
- ОР-24.001-2351 Проект и авторски надзор и изграждане за отводняване на кръстовище на бул.„Ришки проход“ и панорамен път на Шуменско езеро, м-ст Горен Сусурлук.

По избраните приоритетни проекта към днешна дата е сключено само едно споразумение за финансиране с МРРБ - ОР-24.001-2312 Проектиране, авторски надзор и СМР за обект: Реконструкция на водопровод по бул.Ришки проход. Средства по проекта все още не са постъпили.

Поради възникнала необходимост от подмяна на канализационните мрежи вследствие на пропадания по четирите улици „Университетска“, „Червена роза“, „Лозенград“ и „Дедеагач“, Общинския съвет с Решение №232 по протокол №12 от 26.09.2024 г. реши да се осигурят необходимите за подмяната на канализационната мрежа **2 109 491** лв. с ДДС. Едната част от средствата се осигуряват за сметка на §§ 62-02 „Предоставени трансфери“ на стойност **1 354 757** лева с ДДС, а останалите средства за сметка на обекти от капиталовата програма на Община Шумен. Предстои провеждане на обществена поръчка и избор на изпълнител за извършване на ремонтните дейности.

Отчитайки факта, че за подготовката, организирането провеждането на обществената поръчка е необходимо технологично време, непостъпилото все още финансиране от МРРБ, както и приближаващия зимен сезон се налага удължаване на срока на усвояване на кредита.

Във връзка с горе изложеното се налага да бъде удължен срока за усвояване на кредита с още 8 месеца (до 10.09.2025 г.) или от 36 месеца на 44 месеца.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17а, ал. 2 от Закона за общинския дълг и чл. 43 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Шумен,

Общинският съвет на Община Шумен

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Шумен да предоговори срока за усвояване на средствата по Договор за кредит 5215.1121 от 10.01.2022 г., сключен с Търговска банка Д АД, както следва:
  - Срок за усвояване на средствата по кредита: до 44 месеца от датата на сключване на договора за кредит.
2. Останалите параметри на кредита, съгласно Решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2021 г. на Общинския съвет – Шумен, остават без промяна.

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ  
*КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН*