



ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800 810

e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН

14. 07. 2025

№

93-00-2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

п.код 9700 гр. Шумен

Регистрационен индекс и дата

61-02-218

Срок за изпълнение

14. 07. 2025

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ОТНОСНО: Удължаване срока за усвояване на кредита по Договора за кредит 5215.1121 от 10.01.2022 г. с „Търговска банка Д“ АД за финансиране на дейностите: Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен“ на стойност 16 000 000,00 лева. и инвестиционен проект „Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на Община Шумен“ на стойност 4 000 000,00 лева.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Шумен има сключен Договора за кредит 5215.1121 от 10.01.2022 г. с „Търговска банка Д“ АД за финансиране на дейностите:

Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен“ на стойност 16 000 000,00 лева.

Инвестиционен проект „Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на Община Шумен“ на стойност 4 000 000,00 лева.

Инвестиционния проект „Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на Община Шумен“ е изпълнен и разплатен. Средствата по кредита са усвоени.

Договорът между Община Шумен и „Търговска банка Д“ АД е сключен в изпълнение на Решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2022 г. на Общинския съвет - Шумен. Съгласно същото решение № 518 е договорен срок на усвояване на заема - до 2 години (24 месеца), но не по-късно от 10.01.2024 г.

➤ Поради забавянето на изпълнението на пътните ремонтни дейности и в изпълнение на Решение № 11 по протокол № 2 от 30.11.2023 г. на Общинския съвет –

Шумен, Община Шумен сключи анекс с който бе удължен договориания срок на усвояване на заема - до 30 месеца (10.07.2024 г.)

➤ Съгласно Решение №170 по протокол № 9 от 30.05.2024 г. и 31.05.2024 г. на Общинския съвет, Община Шумен сключи нов анекс с „Търговска банка Д“ АД, с който бе удължен договориания срок с още шест месеца или срока на усвояване на кредита е до 36 месеца (10.01.2025 г.), като всички останали параметри на кредита се запазват.

➤ Съгласно Решение № 266 по протокол № 13 от 31.10.2024 г. на Общинския съвет, Община Шумен сключи нов анекс с „Търговска банка Д“ АД, с който бе удължен договориания срок с още осем месеца или срока на усвояване на кредита е до 44 месеца (10.09.2025 г.), като всички останали параметри на кредита се запазват.

С докладна записка с вх. № 93-00-1952/08.07.2025 г. Началника на отдел „Инвестиции и благоустройство“ е докладвал:

След проведена процедура по Закона за обществените поръчи за изпълнител е избрана фирма „ВИНС ИН ХОК“ ЕООД с която е сключен договор с предмет „Инженеринг-проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен по три обособени позиции“. Обособена позиция № 1 „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шумен – зона Център 1, зона Център 2, зона Аквапарк, зона Марица и зона Тракия.

Забавянето на изпълнението на пътните ремонтни дейности по горе цитирания договор касае обектите: ул. „Университетска“, ул. „Червена роза“, ул. „Лозенград“ и ул. „Дедеагач“. То се дължи на установени по време на строителните дейности компрометирани участъци по улиците на водопроводна и канализационна мрежа, изградена по проект „Интегриран воден цикъл на Шумен-етап II“.

Възникналата необходимост от частична подмяна и укрепителни дейности на канализационните мрежи е следствие на провадания установени и по четирите улици „Университетска“, „Червена роза“, „Лозенград“ и „Дедеагач“. С Решение № 396 по протокол № 19 от 29.04.2025 г. е осигурено финансиране за частична подмяна на канализация и укрепителни дейности по улици „Университетска“, „Червена роза“, „Лозенград“ и „Дедеагач“, проведени са обществените поръчки и е избран изпълнител. Строителния проект е в процес на съгласуване. Срока за приключване на обектите е 69 (шестдесет и девет) календарни дни.

Отчитайки факта, че за извършване на строително-монтажните дейности е необходимо време веднъж за ВиК инфраструктурата и втори път за основния ремонт на уличната настилка се налага удължаване на срока на усвояване на кредита.

Във връзка с горе изложеното се налага да бъде удължен срока за усвояване на кредита с още 10 месеца (до 10.07.2026 г.) или от 44 месеца на 54 месеца.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17а, ал. 2 от Закона за общинския дълг и чл. 43 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Шумен,

Общинският съвет на Община Шумен

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Шумен да предоговори срока за усвояване на средствата по Договор за кредит 5215.1121 от 10.01.2022 г., сключен с Търговска банка Д АД, както следва:
 - Срок за усвояване на средствата по кредита: до 54 месеца от датата на сключване на договора за кредит.
2. Останалите параметри на кредита, съгласно Решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2021 г. на Общинския съвет – Шумен, остават без промяна.

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

