

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ  
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА  
В ГР. ШУМЕН“ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ  
ДЪЛГ



РЕШЕНИЕ № 544 ПО ПРОТОКОЛ № 24 ОТ 28.09.2017 Г. И РЕШЕНИЕ № 646  
ПО ПРОТОКОЛ № 28 ОТ 05.01.2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  
МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА МОСТОВО  
ФИНАНСИРАНЕ

**ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА  
В ГР. ШУМЕН“**

## 1. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Район	Североизточен район за планиране
Област	Шумен
Община	Шумен
Място	гр. Шумен

## 2. ЦЕЛИ

### 2.1 ОСНОВНА ЦЕЛ

Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, която да обслужва потребности от основни образователни услуги на територията на община Шумен, както и да осигури социално включване на учениците, включително от маргинализирани групи чрез подобряване и модернизиране на образователната среда за обучение и пребиваване и засилено присъствие в учебния процес.

### 2.2 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

2.2.1 Подобряване и модернизиране на съществуващата образователна материално-техническа база на община Шумен чрез ремонт на 4 училища;

2.2.2 Подобряване на енергийната ефективност чрез прилагане на енергоспестяващи и енергоефективни мерки в сградите на 4 училища на територията на гр. Шумен;

- 2.2.3 Подобряване на микроклимата в образованието и създаване на условия за нормално протичане на учебния процес в съответствие с
- 2.2.4 изискванията и потребностите на целевата група като предпоставка за повишаване на посещаемостта на занятията в училище;
- 2.2.5 На емисиите на вредни вещества в околната среда.

### **3. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.014-0002 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ШУМЕН“**

Целевите групи по проекта са учениците от реновираните 4 училища на територията на гр. Шумен.

СУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

СУ „ТРАЙКО СИМЕОНОВ“

НУ „ИЛ. Р. БЛЪСКОВ“

### **4. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.014-0002 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ШУМЕН“**

*Дейност 1: Организация и управление на проекта*

*Дейност 2: Осигуряване на информация и комуникация*

*Дейност 3: Строително-монтажни работи*

*Дейност 4: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане*

*Дейност 5: Упражняване на строителен надзор*

*Дейност 6: Упражняване на авторски надзор*

*Дейност 7: Одит на проекта*

**Дейност 1: Организация и управление на проекта**

Екипът за управление на проекта включва:

- Ръководител на проект;
- Инвеститорски контрол;
- Финансист;
- Юрист;
- Координатор.

Дейностите по управление на проекта включват:

- подготовка на документации и сключване на договори с класираните изпълнители от процедурите за избор на изпълнители;
- контрол на изпълнението на договорите;
- изготвяне на цялата документация, съпътстваща изпълнението на проекта, в т.ч. междинни и окончателни технически и финансови отчети към УО, докладване на нередности, инвеститорски контрол върху строителния процес и др.

**Дейност 2: Осигуряване на информация и комуникация**

Съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване по настоящата схема, в проекта са предвидени мерки за информация и комуникация, целящи популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Региони в растеж” чрез ЕФРР в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация

2014-2020 г. За постигане на максимален публичен ефект от направената инвестиция ще се организира и планира информационна кампания.

### **Дейност 3: Строително-монтажни работи**

В настоящото проектно предложение са включени основни и приоритетни за общината училища, които са в лошо физическо състояние, допринасящи за постигане на синергичен ефект от общото изпълнение на инвестициите, включени в Инвестиционната програма на града и вече изпълнените такива през предходните години. Изпълнението на СМР дейности се базира на проведеното предварително проучване чрез енергийно обследване, където са установено основните енергийни консуматори, оценен е потенциала за повишаване на енергийната ефективност в обектите на интервенция и са определени възможните енергоспестяващи мерки.

Предвидените дейности при изпълнение на инвестиционните проекти за обектите включват:

- Ремонт и саниране на фасада;
- Подмяна на дограма;
- Ремонт и изолация на покрив;
- Изолация на подови настилки;
- Превеждане на съществуващо ел. осветление към действащи нормативни документи в съответствие със ЗЕЕ;
- Вътрешен ремонт на сградата;
- Подмяна на отоплителната инсталация;
- Ремонт на ВиК инсталация;
- Вертикална планировка.

#### **Дейност 4: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане**

Дейността предвижда да бъдат доставени и монтирани оборудване и обзавеждане според нуждите на училищата по отделни обособени позиции, което ще спомогне за повишаване на качеството на учебната дейност чрез подобряване на състоянието и степента на изграденост на общинската образователна инфраструктура. Дейността ще позволи предоставянето на съвременни условия и модерни методи за обучение, ще подобри качеството на образованието като фактор за подготовката на конкурентноспособна и адаптивна работна сила. Оборудването и обзавеждането ще се използва за модернизиране на класните стаи, специализираните кабинети и спортните салони.

#### **Дейност 5: Упражняване на строителен надзор**

Съгласно разпоредбите на националното законодателство за изпълнението на строителните дейности се предвижда осъществяването на строителен надзор по време на цялото СМР.

Изпълнителят ще бъде отговорен за изпълнението на всички нормативни изисквания съгласно ЗУТ, свързани с надзора на предвидените строителните дейности.

#### **Дейност 6: Упражняване на авторски надзор**

Осъществяването на авторски надзор ще протича през целия строителен процес, с цел максимално доближаване до приетата концепция за осъществяване на строително-монтажните работи, адаптирането на проекта спрямо предварително

подбрани подходящи системи и материали, одобрени от Община Шумен и изготвянето при необходимост на екзекутиви по време на строителството.

### **Дейност 7: Одит на проекта**

Бюджетът на проекта надхвърля 200 000 лв., затова ще бъде извършен финансов одит, представляващ проверки под формата на ангажимент за договорни процедури.

Като резултат от изпълнението на дейността е извършването на финансов одит под формата на доклад за фактически констатации, включващ проверка на законосъобразността на проведените процедури за избор на изпълнители, както и законосъобразност и целесъобразност на извършените разходи по проекта.

## **5.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА**

*С напълното обновяване на сградния фонд и материално-техническата база на 4 от училищата в гр. Шумен ще се допринесе за постигане на специфична цел 1 и специфична цел 3*

- подобряване и модернизиране на съществуващата образователна материално-техническа база на община Шумен чрез ремонт на 4 училища;
- подобряване на микроклимата в образованието и създаване на условия за нормално протичане на учебния процес в съответствие с изискванията и потребностите на целевата група като предпоставка за повишаване на посещаемостта на занятията в училище.

*С внедрените мерки за енергийна ефективност в 4-те училища в гр. Шумен ще се допринесе за постигане на специфична цел 2 и специфична цел 4*

- подобряване на енергийната ефективност чрез прилагане на енергоспестяващи и енергоефективни мерки в сградите на 4 училища на територията на гр. Шумен;
- намаляване на емисиите на вредни вещества в околната среда.

*С подобряването на условията на учебния процес за 4 048 деца, ще се постигне специфична цел 3*

- подобряване на микроклимата в образованието и създаване на условия за нормално протичане на учебния процес в съответствие с изискванията и потребностите на целевата група като предпоставка за повишаване на посещаемостта на занятията в училище.

## **6. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА**

<i>Обща стойност на проекта, от които:</i>	<i>13 041 080,00 лв.</i>
<i>Финансиране от Европейски фонд за регионално развитие</i>	<i>10 812 918,00 лв.</i>
<i>Национално финансиране</i>	<i>1 908 162,00 лв.</i>
<i>Съфинансиране от Бенифициента</i>	<i>320 000,00 лв.</i>
<i>Начало на проекта:</i>	<i>03.10.2017 г.</i>
<i>Край на проекта:</i>	<i>03.10.2019 г.</i>
<i>Срок за изпълнение:</i>	<i>24 месеца</i>