

ДЗЗД „ШУМЕН АКВА“

ИЗ № ДЗЗД, Ария Изг (025 8/12 11 2022)

ДО
ОБЩИНА ШУМЕН
гр. ШУМЕН
бул. „Славянски“ №17

1 ОБЩИНА гр.ШУМЕН www.shumen.bg	
Регистрационен индекс и дата	
26-00-2750	22.11.2022
Код за достъп чрез интернет	

ОТНОСНО:

Обект: „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с подмяна, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура за водоснабдяване и канализация на гр. Шумен, по две обособени позиции,

по обособена позиция №1: Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) на обект: Изпълнение на основен ремонт на техническата инфраструктура за водоснабдяване на гр. Шумен“

по обособена позиция №2: Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) на обект: Канализационна система на гр. Шумен

Във връзка с: Молба за Предварително Изпълнение на План схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото се обръщаме се към Вас, в качеството Ви на държавна институция, имаща законовото право да разглежда и одобрява специализираните план схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ, с молба за предварително изпълнение на специализираните план схеми и придвижването на разглеждането и гласуването им на общински съвет на база на следните аргументи:

1. Издаването на разрешение за строеж съгласно чл.148 от ЗУТ за горните обекти, не може да бъде осъществено без одобрението на специализираните план схеми. Забавянето на гласуването им от общинския съвет ще доведе до забавяне до издаване на РС, следователно и до започването на обекта.
2. Срокът на изпълнение на проектите е 620 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка Приложение 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт за установяване годността на за приемане на строежа (Приложение 15, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

С оглед на това, че вече е настъпил зимния период от годината и се очаква метеорологичните условия да бъдат неблагоприятни за извършването на строително-монтажните работи, това от своя страна ще доведе до забавяне в изпълнението на обекта.

Освен това, изпълнението на обекта пряко зависи и от осигуряването на своевременни доставки и логистика на всички необходими материали за изпълнението на поръчката, голяма част от които са от специфично естество, което от друга страна е обвързано с започването на обекта.

3. Средствата, необходими за изпълнението на обекта, ще се осигурят по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Кохезионния фонд и Република България.
- Основната цел, която ще бъде постигната при изпълнение на дейностите, включени в обхвата на проектите, е да се осигури изпълнение на нормативно установени задължения на Република България за постигане на съответствие на агломерациите Шумен и Нови Пазар с изискванията на Директива 91/271/ЕИО при прилагане на регионалния подход за финансиране на инвестиции във ВиК инфраструктура по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020г.). В допълнение, за обособената територия, оперирана от ВиК Шумен, ще се повиши ефективността за ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива 98/83/ЕО). С изпълнението на настоящия проект ще се допринесе за постигането на специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020г.

Забавянето в започването на горните обекти и последствията от това забавяне ще доведат до невъзможност обекта да бъде приключен в срока, за който е отпуснато финансирането и по този начин Възложителя - „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД, няма да има възможността да получи финансирането и ще се наложи да обезпечи обекта със собствени средства.

На база на горензложеното, Ви молим да предприемете надлежни действия за предварително изпълнение на специализираните план схеми и да придвижите разглеждането и гласуването им на общински съвет.

С уважение:



инж. Димо Димов
Представяващ ДЗЗД „ШУМЕН АКВА“

