

**До Председателя на  
Общински съвет - Шумен**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

*от*

**КРАСИМИР КОСТОВ -  
Кмет на Община Шумен**

**Относно: Изменение на срока на Запис на заповед по проект “Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически комплекс „Създатели на Българската държава” от км 0+60 до 0+430”**

С Решение № 506 по протокол № 27 от 26.11.2009 Общински съвет Шумен реши: Кметът на Община Шумен да издаде Запис на заповед по образец Приложение Е1-VIII към договор № BG161PO001/1.4-03/2008/011 за сумата 296080.46 лв. /двеста деветдесет и шест хиляди и осемдесет лв. 46 ст./ със срок на предявяване на плащането до 25.08.2010г.

Във връзка със забавяне реализацията на проект “Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически комплекс “Създатели на Българската държава от км 0+60 до 0+430”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, поради обжалване на Решението на Възложителят за избор на изпълнител се налага удължаване на срока за реализация. По силата на Решение № ЗОП 13-05/06.01.2010 год. и на основание чл. 42 от НВМОП е обявено класирането и е определен за изпълнител на обществената поръчка участника Холдинг «Пътища» АД – град София. В срока по чл. 120, ал.2 от ЗОП срещу решението са постъпили две жалби от Консорциум «Създатели на Българското» и Трансстрой Варна АД. С определение № 72 от 26.01.2010 г. «Комисия на защита на конкуренцията» град София е оставила без уважение искането за налагане на временна мярка «спиране» на процедурата за възлагане на обществената поръчка. В срока по чл. 122, ал. 6 от ЗОП цитираното по - горе определение е оспорено пред Върховен административен съд /ВАС/ на Република България. С определение № 4180 от 30.03.2010г. постановено по административно дело №3934 по описа на ВАС за 2010г. е отхвърлена частната жалба срещу Определението на комисията за защита на конкуренцията. Предвид забавянето в следствие на оспорване на решението на Възложителя е нужно на удължаване на срока на реализация на проекта.

В тази връзка съгласно „Ръководство за бенефициенти и юридически лица с не стопанска цел изпълняващи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” Бенефициентът трябва да поиска промяна на срока на договора.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе следните:

## РЕШЕНИЯ:

1. Изменя Решение № 506 по протокол № 27 от 26.11.2009 на Общински съвет Шумен. **Било** «Кметът на Община Шумен да издаде Запис на заповед по образец Приложение Е1-VIII към договор № BG161PO001/1.4-03/2008/011 за сумата 296080.46 лв. /двеста деветдесет и шест хиляди и осемдесет лв. 46 ст./ със срок на предявяване на плащането до **25.08.2010г**». **Става** «Кметът на Община Шумен да издаде Запис на заповед по образец Приложение Е1-VIII към договор № BG161PO001/1.4-03/2008/011 за сумата 296080.46 лв. /двеста деветдесет и шест хиляди и осемдесет лв. 46 ст./ със срок на предявяване на плащането до **31.12.2010г**»

Вносител,

Красимир Костов  
Кмет на Община Шумен

Съгласувано,  
инж. Митко Киров  
Зам. кмет по СВНР

Изготвил,  
Данаил Данчев  
Началник „ЕП”