

До Председателя на  
Общински съвет - Шумен

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
**От Красимир Костов –**  
**Кмет на Община Шумен**

**Относно:** Рамков договор между Община Шумен, „Титан пауър” ООД, „Ер Ве Е България” ООД и „Топлофикация Шумен” ЕАД

В т. 5.4 от сключения с участието на Община Шумен, „Титан пауър” ООД, Ер Ве Е България” ООД и „Топлофикация Шумен” ЕАД рамков договор от 11.12.2010г. е посочен 18 месечен срок за изпълнение на задълженията по т.5.1 от договора, като е предвидена възможност след този срок всяка от страните да поиска удължаване на срока с не повече от шест месеца.

В същото време, съгласно т.5.5 от договора, всяка от страните, при изтичане на срока по т.5.4 от договора, без да е осъществено едно ли повече от условията по т.5.1, има право да поиска отпадане на договора, независимо от причините за неизпълнените условия.

Към днешна дата визирания 18 – месечен срок по т.5.4 от договора е изтекъл.

От страна на община Шумен са изпълнени следните поети задължения:

- вписани са промени в СД на „Топлофикация Шумен” ЕАД, съобразно поетия ангажимент, като за членове на СД са избрани посочените от доставчика лица.;

- учреден е особен залог върху акциите на община Шумен в „Топлофикация Шумен” ЕАД;

- подписан е договор за встъпване на доставчика в дълга на „Топлофикация Шумен” ЕАД към Булгаргаз” ЕАД;

- „Топлофикация Шумен” ЕАД разполага с валиден лиценз за продажба на топлинна енергия.

В същото време, е налице неизпълнение на следните условия, визирани в т.5.1 от договора:

- не е налице учредяване на право на строеж на „Титан Пауър” ООД или разрешение за поставяне на инсталация за когенерация в двора на предприятието на „Топлофикация Шумен” ЕАД. Първият вариант е осъществим след решение на общото събрание на „Топлофикация Шумен” ЕАД, акциите в което се управляват от доставчика по силата на договора за особен залог и съгласие на Общински съвет Шумен, каквото не е искано, а вторият - след надлежна молба от „Топлофикация Шумен” ЕАД до община Шумен, каквато не е постъпвала;

- от страна на „Булгаргаз” ЕАД не е подписан договор за доставка на газ с „Титан Пауър” ООД, не е одобрен договор за встъпване в задълженията на „Топлофикация Шумен” ЕАД и не е дадено съгласие за разсрочване на задълженията на „Топлофикация Шумен” ЕАД;

- не ни известно, дали е подписан договор за безвъзмездно прехвърляне на остатъчни емисии от производството на топлинна енергия от „Топлофикация Шумен” ЕАД в полза на доставчика, задължението за което не е на община Шумен;

- не е подписан договор с НЕК за присъединяване и въвеждане в експлоатация на когенерация от „титан Пауър” ООД;

- не е монтирана и не е въведена в експлоатация когенерационна инсталация;

- не разполагаме с данни „Титан Пауър” ООД да е придобило лиценз като енергийно предприятие;

- не е сключен договор за продажба на остатъчна топлинна енергия от доставчика по договора;

- не е сключен договор с „Булгаргаз” ЕАД от доставчика.

До момента не е постъпило искане за удължаване на визирания в договора 18-месечен срок.

Освен това, доставчикът не е изпълнил основно свое задължение по т.іv от преамбюла на договора – да гарантира непрекъснатата доставка на топлинна енергия към предприятието на „Топлофикация Шумен” ЕАД, в резултат на което абонатите на „Топлофикация – Шумен” ЕАД на територията на гр.Шумен през целия отоплителен сезон 2010г. – 2011г. не бе подавана топлинна енергия и топла вода.

С оглед на изложеното и на основание чл.5.2 от сключения договор от 11.12.2010г., предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следните

### **РЕШЕНИЯ:**

1. Констатира, че по сключения рамков договор между Община Шумен, „Титан пауър” ООД, Ер ВЕ Е България” ООД и „Топлофикация Шумен” ЕАД е изтекъл визираният 18 – месечен срок по т.5.4, при което:

От страна на община Шумен са изпълнени следните поети задължения:

- вписани са промени в СД на „Топлофикация Шумен” ЕАД, съобразно поетия ангажимент, като за членове на СД са избрани посочените от доставчика лица.;

- учреден е особен залог върху акциите на община Шумен в „Топлофикация Шумен” ЕАД;

- подписан е договор за встъпване на доставчика в дълга на „Топлофикация Шумен” ЕАД към Булгаргаз” ЕАД;

- „Топлофикация Шумен” ЕАД разполага с валиден лиценз за продажба на топлинна енергия.

В същото време, е налице неизпълнение на следните условия, визирани в т.5.1 от договора:

- не е налице учредяване на право на строеж на „Титан Пауър” ООД или разрешение за поставяне на инсталация за когенарация в двора на предприятието на „Топлофикация Шумен” ЕАД. Първият вариант е осъществим след решение на общото събрание на „Топлофикация Шумен” ЕАД, акциите в което се управляват от доставчика по силата на договора за

особен залог и съгласие на Общински съвет Шумен, каквото не е искано, а вторият - след надлежна молба от „Топлофикация Шумен” ЕАД до община Шумен, каквато не е постъпвала;

- от страна на „Булгаргаз” ЕАД не е подписан договор за доставка на газ с „Титан Пауър” ООД, не е одобрен договор за встъпване в задълженията на „Топлофикация Шумен” ЕАД и не е дадено съгласие за разсрочване на задълженията на „Топлофикация Шумен” ЕАД;

- не ни известно, дали е подписан договор за безвъзмездно прехвърляне на остатъчни емисии от производството на топлинна енергия от „Топлофикация Шумен” ЕАД в полза на доставчика, задължението за което не е на община Шумен;

- не е подписан договор с НЕК за присъединяване и въвеждане в експлоатация на когенерация от „титан Пауър” ООД;

- не е монтирана и не е въведена в експлоатация когенерационна инсталация;

- не разполагаме с данни „Титан Пауър” ООД да е придобило лиценз като енергийно предприятие;

- не е сключен договор за продажба на остатъчна топлинна енергия от доставчика по договора;

- не е сключен договор с „Булгаргаз” ЕАД от доставчика.

До момента не е постъпило искане за удължаване на визирания в договора 18-месечен срок.

Освен това, доставчикът не е изпълнил основно свое задължение по т.іv от преамбюла на договора – да гарантира непрекъсната доставка на топлинна енергия към предприятието на „Топлофикация Шумен” ЕАД, в резултат на което абонатите на „Топлофикация – Шумен” ЕАД на територията на гр.Шумен през целия отоплителен сезон 2010г. – 2011г. не бе подавана топлинна енергия и топла вода.

2. По изложените мотиви Общински съвет – Шумен обявява рамковия договор от 11.12.2010г., сключен между Община Шумен, „Титан пауър” ООД, Ер ВЕ Е България” ООД и „Топлофикация Шумен” ЕАД за отпаднал.

3. На основание чл.9 от договора за залог на поименни акции, поради това, че „Ер ВЕ Е България” ООД не изпълнява задължението си за погасяване на задълженията на „Топлофикация Шумен” ЕАД към „Булгаргаз” ЕАД, договърът за залог на поименни акции от 11.12.2010г. се прекратява.

4. Поради прекратяването на договора за залог на поименни акции следва „Титан пауър” ООД да върне заложените акции.

**Красимир Костов**

*Кмет на Община Шумен*

Съгласувано,

Инж. Митко Киров

Зам.кмет по СВІР

Росица Антонова

Директор на д-я „ІРСД”