

До Председателя на
Общински съвет - Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

№ 93-10-2193
16.11.2020

Т. 15

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Росица Антонова

Замкмет ИР

За кмет съгласно Заповед № РД-25-2087/14.10.2020г. на кмета на Община Шумен

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТ п.код 9700 гр.Шумен | |
| Регистрационен индекс и дата | 01-02-319 16.11.2020 |
| Срок за изпълнение | |

Относно: Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

Община Шумен реализира проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“, който се финансира по административен договор № BG05M9OP001-2.004-0043 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ сключен между Министерство на труда и социалната политика, УО на ОП РЧР 2014-2020 и Община Шумен с дата 01.09.2016г. със срок за две години.

Срокът за реализиране на проекта се е удължавал на два пъти с по една година – за 2019г и 2020г.

С решение на Управляващия орган се предлага удължаване реализирането на проекта до 31.12.2021г. като за целта се отпускат допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на 170280лв. Община Шумен е потвърдила желанието си за удължаване на реализацията на проекта.

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Общинският съвет дава съгласие срокът за реализиране на проект “Услуги за ранно детско развитие” по ОП “Развитие на човешките ресурси” да бъде удължен до 01.01.2022г.“

Вносител,
Росица Антонова
замкмет ИР

За кмет съгласно Заповед № РД-25-2087/14.10.2020г. на кмета на Община Шумен



Съгласували:
Татяна Костова
Зам.-кмет по „Бюджет и финанси“

Светлана Маркова
Зам.-кмет СИЗ

Десислава Петрова
Директор на дирекция „БФиЧР“

Изготвил: Катя Крумова
Ръководител по проект BG05M9OP001-2.004-004