



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ОТНОСНО: Удължаване срока за усвояване на кредита по Договора за кредит 5215.1121 от 10.01.2022 г. с „Търговска банка Д“ АД за финансиране на дейностите: Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен“ на стойност 16 000 000,00 лева. и инвестиционен проект „Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на Община Шумен“ на стойност 4 000 000,00 лева.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Община Шумен има сключен Договора за кредит 5215.1121 от 10.01.2022 г. с „Търговска банка Д“ АД за финансиране на дейностите:

Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен“ на стойност 16 000 000,00 лева.

Инвестиционен проект „Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на Община Шумен“ на стойност 4 000 000,00 лева.

Договорът е сключен в изпълнение на Решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2022 г. на Общинския съвет - Шумен. Съгласно решението на Общинския съвет е договорен срок на усвояване на заема - до 2 години (24 месеца). В договора е включена клауза, че крайният срок за усвояване на средствата по кредита е до 24 месеца от датата на договора за кредит, но не по-късно от 10.01.2024 г. В изпълнение на Решение № 11 по протокол № 2 от 30.11.2023 г. на Общинския съвет – Шумен, Община Шумен сключи анекс с който бе удължен договорения срок на усвояване на заема - до 30 месеца (10.07.2024 г.)

След проведени процедури по Закона за обществените поръчки и подписване на договори с избраните изпълнители „ВИНС ИН ХОК“ ЕООД и „Автомагистрала –Черно море“ АД строителните дейности започнаха от м. 08/2023 г. Наблюдавайки напредъка на обектите и приближавайки крайния срок за усвояване на кредита Община Шумен поиска становище от изпълнителите и строителния надзор дали е физически и технически възможно изпълнението на двата договора.

В Община Шумен постъпиха писмо с вх. № 26-00-1311/ 09.05.2024 г. от изпълнителя „ВИНС ИН ХОК“ ЕООД и писмо с вх. № 26-00-1269/02.05.2024 г. от изпълнителя

„Автомагистрали –Черно море“ АД, в които ни уведомяват, че строително-монтажните работи по инвестиционния проект няма да могат да бъдат завършени до 30.06.2024 г. Причината за забавянето на изпълнението на ул.“Университетска”, ул.“Червена роза“, ул.“Лозенград“ и ул.“Дедеагач“ е, че фирмата изпълнител – „Автомагистрали –Черно море“ АД са установили компрометиран участък на местата, където е изпълнен обратен насип върху тръбно-каналната мрежа, изградена по проект “Интегриран воден цикъл на Шумен-етап II”. Направени са обследвания и предстои експерт да се произнесе в каква степен е компроментирана тръбно-каналната мрежа и какви ремонтни дейности следва да се извършат за отстраняване на дефектите.

Забавянето на изпълнението на пътните ремонтни дейности на ул. „Г.С.Раковски” и бул. „Ришки проход“ е свързано с реконструиране на водопровода по улицата, чието финансиране се осигурява от Община Шумен по чл.107, ал.12 от ЗДБРБ за 2024г. Към момента общината е подала заявление ПРО-1462 от 10.05.2024 г., но все още не е сключила споразумение за финансиране с МРРБ.

Във връзка с горе изложеното се налага да бъде удължен срока за усвояване на кредитите от 30 месеца на 36 месеца.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17а, ал. 2 от Закона за общинския дълг и чл. 43 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Шумен,

Общинският съвет на Община Шумен

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Шумен да предоговори срока за усвояване на средствата по Договор за кредит 5215.1121 от 10.01.2022 г., сключен с Търговска банка Д АД, както следва:
 - Срок за усвояване на средствата по кредита: до 36 месеца от датата на сключване на договора за кредит.
2. Останалите параметри на кредита, съгласно Решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2021 г. на Общинския съвет – Шумен, остават без промяна.

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН