

ИНВЕСТИТОР: ИП "Топлосилови системи"-София, група Шумен
СТРОЕЖ: "Топлообменна станция №1"-частично

П Р О Т О К О Л

на държавна приемателна комисия за
установяване дейността за ползуване на строежа

Държавна приемателна комисия, назначена със заповед №13/50
от 30.03.1994г. на Ръководителя на РИТЕК-Шумен по искане на инве-
ститора в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Владимир	Тонев-гл. специалист РИТЕК
гр. Шумен	
и ЧЛЕНОВЕ: 1. кап. Димитър	Казанджиев-гл. инженер под.
66060-представител на изпълнителя, ЕГН-	
2. инж. Димитър	-Директор ИП "Топлоси-
лови системи"-гр. София, ЕГН-), представител на инвеститора
3. инж. Красимира	Стоянова-зам. директор на
ИП "ТСС"-София-представител на инвеститора, ЕГН-	
4. Стоян	Стоянов-началник СТМ-6-4, предста-
вители на "Териториален възел по съобщенията"-Шумен, ЕГН-	
5. инж. Цанка	Димитрова-проектант СК част
"Енергопроект"-София, представител на проектанта, ЕГН-	
6. инж. Диана	Аврамова - "Енергопроект"
София, представител на проектанта, ЕГН-	
7. инж. Петър	Даулов- ръководител ПИР "Елек-
троснабдяване"-Шумен, ЕГН-	
8. инж. Пламен	Петров- н-к ТСС "Топлофикация-
Шумен"ЕООД, ЕГН	
9. инж. Недко	Салабашев- н-к "Ремонти" при
"Топлофикация-Шумен"ЕООД, ЕГН-) -представител на експлс
тацията	
10. инж. Кинчо	Маринов-Управител "Електрика"ОФД
Шумен, ЕГН-	представител на проектанта ел. част и подиз
пълнител	
11. подп. Огнян	Пенчовски-командир под. 66980
Шумен, ЕГН-	представител на изпълнителя(ел. част)
12. инж. Милка	Стефанова-специалист топлоси-
кация-Община Шумен, ЕГН-	

се събра на местостроежа на 7.IV.1994г. и приключи своята работа
на .11.IV.1994г.

Комисията, след прегледа на представените документи и на це-

ДНСК - РДДСК ШУМЕН
ВЯРНО СОРИГИ

Дата: 11.04.1994г. Подпис:

лия строеж

К О Н С Т А Т И Р А :

А. УЧАСТНИЦИ В СРОИТЕЛСТВОТО:

I. Инвеститор на строежа е ИП "Топлосилови системи" София, представен от

1. инж. Димитър Димитров

2. инж. Красимира Стоянова

II. Техническият инвеститорски контрол е изпълняван от ИП "ТСС" група Шумен чрез правоспособните лица

1. Йордан Гяуров-инвеститорски контрол-АС част, ЕГН-

2. Калоян Калинов-ИК по ел. и ОВ част, ЕГН-

III. Проектанти на строежа е: "Енергопроект" София, представен от инж. Цанка Димитрова и инж. Диана Аврамова

IV. Главен изпълнител е ГУСВ под. 66060 Шумен представен от кап Димитър Казанджиев

Технически ръководител е Кузман Козарев, ЕГН-

4. 000000000

V. Подизпълнители са

1. Ф "Електрика" ООД Шумен, представена от инж. Кинчо Маринов

2. ГУСВ под. 66980 Шумен, представен от подп. Огнян Пенчовски

VI. Лабораторни измервания и протоколи са извършени от : лабораторията на ХЕИ Шумен-за микроклимат, лаборатория ГУСВ София под. 64210 за зануляване, заземяване на гръмоотводни инсталация и др.

Б. ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:

Сградата се състои от две тела-едноетажно и триетажно. Изградена е по система "Спирала" СКС-УС, 73 състояща се от готови стоманобетонни елементи-колони, греди, подови панели и стенни диафрагми. По време на строителството със заповеди на проектанта конструкцията е подсилена и съобразена с изискванията на НПССЗР 1987г. Захранването с ел. енергия е предвидено временно да се извърши от съществуващи градски трафопост до изграждането на нов. Отоплението е централно със собствена абонатна. Изградени са и два гаража в едноетажното ниско тяло.

В. ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

На комисията се представиха следните документи

ДНСК - РДНСК ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИ

Дата: 13.06.24 Подпис

1. Разрешение за строеж №124/11.11.1993г.
2. Протокол за дадена линия и нива от 4.III.1981г.
3. Конструктивно заключение
4. Проекти и техническо досие

След извършения оглед на представените документи, комисията счита, че последните са достатъчни и точно отразяват извършеното строителство

Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Въз основа на направения оглед на строежа и представените документи, прегледа на заповедната книга комисията счита, че всички видове работи са извършени съобразно одобрените проекти, издаденото разрешение за строеж и разпоредбите на действащата нормативна база.

При огледа е констатиран слаб теч от воронката на североизточната фасада на високото тяло

Д. ПО СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

Въз основа на представените документи за изпитания и измервания, прегледа на функционалните връзки и потоци, становищата на специализираните органи, комисията счита, че са осъществени проектните решения и са спазени изискванията на държавните нормативи по:

- надежност на конструкцията
- хигиената и безопасността на труда - издадено санитарно разрешение за въвеждане в действие
- противопожарната безопасност - издаден сертификат за пожаробезопасност №10/16.II.94г.

Въз основа на направените констатации и съгл.чл.17 от Наредбата за държавно приемане и разрешаване ползуването на строежите в Република България приемателната комисия

Р Е Ш И :

1. Въз основа на чл.17 и чл.18 ал.1 от Наредбата за държавно приемане и разрешаване ползуването на строежите в РБългария ПРИЕМА строежа: "Топлообменна станция №1" - частично в гр. Шумен, като счита че същия може да бъде ползувана по предназначението си.
2. В съответствие с чл.18 ал.2 от Наредбата се определят сроковете за отстраняване на недостатъците по извършените СМР както следва:
 - 2.1. Да се отстрани наличния теч от воронката на североизточната част на покрива на високото тяло срок 29.04.94г.
3. Въз основа на прегледа комисията предписва допълнително да се извърши следното: да се монтира предпазен парапет на входа на сградата в срок до 20.V.94г.
4. Комисията определя гаранционни срокове съгл.чл.30 от Наредбата

ДНСК - РДИСК ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: 12.06.94г. Подп:

ба 6(Д.В.бр.28 от 93г.).

Съобразно посочените решения комисията

П Р Е Д Л А Г А:

Да се издаде разрешение за ползуване на строежа

Този протокол обр.16 се състави на последното заседание на приемателната комисия,състояло се на 11.IV.1994г.

Неразделна част от протокола са документите по раздел "Вид",а всички останали документи в т.ч.проектите и екзекутивните чертежи се предават съгл.представените подробни описи за безсрочно съхранение от собственика .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж.В.Тфнев/

и ЧЛЕНОВЕ:

1.....
/кап.Казимиров/

2.....
/инж.Димитров/

3.....
/инж.Стойанова/

4.....
/Ст.Стойанов/

5.....
/инж.Димитрова/

6.....
/инж.Аврамова/

7.....
/инж.Даулов/

.....
/инж.Петров/

9.....
/инж.Салабашев/

10.....
/инж.Маринов/

11.....
/подп.Пенчовски/

12.....
/инж.Стефанова/

ДНСК - РДНСК ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Дата: 13.IV.1994г.