
 
 
До Председателя на  
Общински съвет – Шумен 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Красимир Благоев Костов – 
кмет на Община Шумен 

 
Относно: Предложение за актуализация на рамков договор от 

25.02.2009г. за учредяване на „Индустриален парк Шумен” АД 
 
С решение № 271 от 18.12.2008г. Общинският съвет – Шумен 

учреди акционерно дружество „НОВА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА” АД гр. 
Шумен, като в последствие фирмата на дружеството беше променена на 
„Индустриален парк Шумен” АД. Със същото решение бяха одобрени рамковият 
договор и проектоуставът на дружеството. 

От изпълнителния иректор на „Индустриален парк Шумен” АД е 
подадено предложение за актуализация на рамковия договор във връзка с 
настъпилите непредвидени обстоятелства, породени главно от глобалното 
влошаване на икономическата конюнктура в световен мащаб. Предложените 
корекции касаят актуализация на сроковете за стартиране, реализация и 
запълване на подзоните и не променят същността на останалите постигнати 
договорености и поети ангажименти. Предложението е съобразено с визията на 
ръководството на дружеството за развитието и осъществяването на проекта, 
както и с положените усилия и извършените до момента дейности. Информация 
от изпълнителния иректор на „Индустриален парк Шумен” АД относно 
състоянието на дейностите по подготовката и изграждането на инфраструктурата 
на Индустриален парк Шумен беше представена на вниманието на Общинския 
съвет и разгледана от Постоянната комисия по икономическа политика, 
общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество.     

Предложението за актуализация на рамковия договор включва 
следните позиции:  

В § 7 от действащия рамков договор са конкретизирани 
задълженията на страните след учредяването на дружеството, а съгласно т. (1), б. 
(г) от същия параграф за постигане целите на проекта страните се задължават да 
съдействат новообразуваното дружество да привлече поне един инвеститор клас 
А в срок до 5 години от учредяването на Дружеството.  

Предложението е срокът в § 7, т. (1), б. (г) срокът да се промени от 
5 на 6 години. 

В т. (2) от § 8 от договора са уточнени етапите на изграждане на 
индустриалната инфраструктура по зони, начало  и завършване: 

Изграждането на Новата индустриална зона ще се реализира на 
три етапа: 

І етап – ще включва І и ІІ подзона с обща площ 848.392 дка и ще се 
осъществи за срок до 2 години от сключването на Договора за учредяване на 
дружеството. 



ІІ етап – ще включва ІІІ и V подзона с обща площ 945.867 дка и ще 
се осъществи за срок до 3 години от сключването на Договора за учредяване на 
дружеството. 

ІІІ етап – ще включва ІV подзона с площ 624.684 дка и ще се 
осъществи за срок до 5 години от сключването на Договора за учредяване на 
дружеството. 

Предложението е сроковете в т. (2) от § 8 по етапи да се изменят, 
както следва: 

І етап – за срок до 3 години; 
ІІ етап – за срок до 5 години; 
ІІ етап – за срок до 7 години. 
В § 13 от договора са определени основните правила за 

Дружеството  при продажба на имоти от Новата индустриална зона  на 
инвеститори, желаещи да изградят промишлени и търговски предприятия. 
Съгласно т. (1) от същия параграф страните се съгласяват, че продажба на имоти 
от Новата индустриална зона  на инвеститори желаещи да изградят промишлени 
и търговски предприятия,следва да се извърши по етапи и зони, определени в § 8 
от договора при спазване на следните крайни срокове за запълване и въвеждане в 
експлоатация :  

(а) За І етап, съобр. § 8 от Договора  – продажбата  на терени ще 
стартира през ІV тримесечие на 2009г., а срокът на запълване на подзоните ще 
бъде 3 години, считано от старта – до ІV тримесечие на 2012г. 

(б) За ІІ етап, съобр.  § 8 от Договора  – продажбата на терени ще 
започне през ІІ тримесечие на 2010г., а срокът на запълване на площите ще бъде 
до ІІ тримесечие на 2014г. 

(в) За ІІІ етап съобр.  § 8 от Договора  – продажбата – ще стартира 
през ІІ тримесечие на 2014г., а срокът на запълване на площта ще бъде до ІІ 
тримесечие на 2016г. 

Предложението е сроковете в § 13, т. (1) да се променят така: 
(а) За І етап – продажбата  на терени ще стартира през ІV 

тримесечие на 2010г., а срокът на запълване на подзоните ще бъде 5 години, 
считано от старта – до ІV тримесечие на 2015г. 

(б) За ІІ етап  – продажбата на терени ще започне през ІІ 
тримесечие на 2011г., а срокът на запълване на площите ще бъде до ІІ 
тримесечие на 2016г. 

(в) За ІІІ етап – продажбата ще стартира през ІІ тримесечие на 
2014г., а срокът на запълване на площта ще бъде до ІІ тримесечие на 2018г. 

Като се има предвид изложеното, предлагам Общинският съвет да 
вземе следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Рамковият договор от 25.02.2009г., с който се уреждат 
отношенията между страните Община Шумен и „Ники-БТ” АД – гр Шумен във 
връзка и по повод създаването на „Индустриален парк Шумен” АД – гр. Шумен, 
се изменя, както следва:     

В § 7 се правят следните изменения:  
Текстът на т. (1), б. (г) се изменя така: 



„т. (1), б. (г) Да бъде привлечен поне един инвеститор клас А в 
срок до 6 години от учредяването на Дружеството;” 

В § 8 се правят следните изменения:  
Текстът на т. (2) се изменя така: 
„т. (2) Етапи на изграждане на индустриалната инфраструктура по 

зони, начало  и завършване: 
Изграждането на Новата индустриална зона ще се реализира на 

три етапа: 
І етап – ще включва І и ІІ подзона с обща площ 848.392 дка и ще се 

осъществи за срок до 3 години от сключването на Договора за учредяване на 
дружеството. 

ІІ етап – ще включва ІІІ и V подзона с обща площ 945.867 дка и ще 
се осъществи за срок до 5 години от сключването на Договора за учредяване на 
дружеството. 

ІІІ етап – ще включва ІV подзона с площ 624.684 дка и ще се 
осъществи за срок до 7 години от сключването на Договора за учредяване на 
дружеството.” 

В § 13 се правят следните изменения:  
Текстът на т. (1) се изменя така: 
„т. (1) Страните се съгласяват, че продажба на имоти от Новата 

индустриална зона на инвеститори, желаещи да изградят промишлени и 
търговски предприятия, следва да се извърши по етапи и зони, определени в § 8 
от този Договор при спазване на следните крайни срокове за запълване и 
въвеждане в експлоатация:  

(а) За І етап, съобр. § 8 от Договора – продажбата  на терени ще 
стартира през ІV тримесечие на 2010г., а срокът на запълване на подзоните ще 
бъде 5 години, считано от старта – до ІV тримесечие на 2015г. 

(б) За ІІ етап, съобр. § 8 от Договора – продажбата на терени ще 
започне през ІІ тримесечие на 2011г., а срокът на запълване на площите ще бъде 
до ІІ тримесечие на 2016г. 

(в) За ІІІ етап съобр. § 8 от Договора – продажбата на терени ще 
стартира през ІІ тримесечие на 2014г., а срокът на запълване на площта ще бъде 
до ІІ тримесечие на 2018г.” 

 
   
Вносител: 
Красимир Костов 
Кмет на Община Шумен 
 
Съгласувано, 
Инж. Митко Киров 
Зам. кмет по СВИР 
 
Росица Антонова 
Директор на д-я „ИРСД” 
 


